

Charte de Projet 2025



TD GH

LAMOUREUX Lauren

SOM DE AUROJO Charlotte

RICHAND Enzo

VINCE Margaux

SOMMAIRE

01 - Présentation et motivations	p3
02 - Objectifs	p4
03 - Périmètres - Hors-périmètre	p5
04 - Hypothèses et contraintes	p6
05 - Livrables	p7
06 - Estimation des ressources	p10
07 - Echéancier	p11
08 - Chef de projet	p12
09 - Parties prenantes	p13

Présentation et Motivation

Situation initiale :

- manque d'information
- informations et fans éparpillés

Ce projet :

- rassembler les fans de la saga au même endroit
- rendre accessible et rassembler les informations sur l'univers au même endroit
- pour les fans / futurs fans
- création / ravivement d'une communauté

La communauté liée à la saga Neon Genesis Evangelion se retrouve souvent éparpillée, que ce soit sur des forums de fans, des publications sur les réseaux sociaux ou sur Youtube. Cela va de même pour les informations sur le sujet. Il est difficile de trouver les informations recherchées et il est facile de rencontrer des informations erronées.


Ce projet a été créé afin de rendre les informations liées à l'univers de Neon Genesis Evangelion plus facilement accessibles pour tous les fans de la saga. Cela comprend les épisodes, les films, les personnages, des guides divers sur l'univers ainsi que l'ordre de visionnage ainsi qu'une galerie montrant les illustrations officielles de l'œuvre.

Cela permettra de rassembler les fans de la série tout en créant un nouvel engouement pour la série culte.

Ce projet sera financé par des fans.

Les Objectifs

ANALYSE SMART



KPI



Périmètre et hors périmètre

Périmètre	Hors périmètre
Page d'accueil	Responsive
Page données	Traduction du contenu
Page galerie	Base de données
Page contact	HTTPS
Page partenaires : contenu imposé (photographies, courte présentation, lien vers leur site)	Barre de recherche
Fonctionnalité mail, fonctionnalité et traitement pour vérification du mail renseigné	Cookies
Fonctionnalité formulaire	Espace forum
Menu de navigation présent sur toutes les pages	Fonctions accessibilité (dyslexie, couleurs)
Poids maximum des fichiers à respecter : Images , photos : 200 Ko - Format jpeg Vidéo (ou Gif animés) : 4 Mo	Menu déroulant
Bannière et titre obligatoire	Carte google maps (par ex: localisation du studio d'animation)
Conforme W3C	Chat en direct
Images libres de droit	Boutons de partage réseaux sociaux
Datatable avec données manipulables	Slider images
Affichage dynamique des images dans la page galerie	Page FAQ
Fonctionnalité ajout, téléchargement d'images qui appelle une page protégée upload-image.php	Page Avis
Protection de la page de traitement mail	Traduction contenus

Hypothèse et Contraintes


Hypothèse	Contrainte
Le client fournira les images dans 3 ou 4 jours	Le projet doit être finalisé avant le 6 février
Le client demandera des modifications après la vérification	Le projet doit être fait avec un budget de 2232,5 euros.
Le client apporte des idées sur l'aspect visuel	Le projet doit posséder au moins ces 5 pages : Accueil, Données, Galerie, Contact et Partenaire.
Faire des corrections sur le site après les phases de test	Il doit avoir un menu commun qui permet la navigation des différentes pages.
Toutes les ressources ne seront pas immédiatement disponibles dès le début du projet	La présence de la bannière le titre est obligatoire
	Les images intégrées doivent être libre de droit
	Le traitement des mails renseignés et la publication de photos doivent être protégés.
	Poids des fichiers à restreint pour les photos et les GIFs

Livrable

Fonctionnalités

- Upload d'images dans une galerie
- Affichage dynamique
- Retour sur haut de page
- Envoyer un message (envois de mails)
- Trier un tableau de données
- Menu de navigation

Arborescence



Le logo



Le nuancier

000000

d3290f


ffffff

La Typographie

Helvetica

Exemple de texte :

Praesent sed est non nibh tempus venenatis. Praesent rhoncus. Curabitur sagittis est sit amet neque. Sed commodo malesuada lectus. Phasellus enim tellus, tempor ut, tristique eu, aliquam eu, quam. Aenean quis quam quis wisi gravida vehicula. Pellentesque a massa a leo pretium rhoncus. Suspendisse ultrices. Donec lacinia malesuada massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec pretium ornare mauris. Phasellus auctor erat eget enim. Integer scelerisque, felis eu consequat fringilla, lorem wisi ultricies velit, id vehicula purus nulla eget odio. Nullam mattis, diam a rutrum fermentum, odio sapien tristique quam, id mollis tellus quam in odio. Mauris eu sapien. Donec aliquam lorem sit amet lorem pharetra lobortis.



← Nav.

← Logo

← Présentation
Générale

← Affiches

← Footer

Estimation des ressources

Budget global : 2 232.5 €

Rôle	Salaire	Taux Journalier Moyen
Chef de projet	95€/jour	500€
Intégrateur	115€/jour	245 €
Dev	115€/jour	350€
Graphiste	96.15€/jour	370€


Matériel	Coût
Hébergement et domaine	5€ /mois
Locaux	500€ /mois → 312.5€ pour les 2.5 semaines
Licences (polices, images)	libre de droit - 0€
Devis	450€

Outils	Utilisation	Coût
GANTT	Gestion de projet	Gratuit
Visual code studio	Intégration	Gratuit

Commence le 20 Janvier et finit le 6 février

Tâche	Rôle	Temps (Jours)
Analyse des besoins	Chef de projet	2 jours
Création maquette	Graphiste	3 jours
Phase de développement	Développeur	3 jours
Test et correction	Chef de projet et développeur	1 jour
Intégration final	Intégration	3 jour
Lancement du site	Chef de projet	1jour

Échéancier



Chef de projet

Prénom Nom : Margaux VINCE

Contact : margaux.vince@etudiant.univ-reims.fr

Son rôle :

- Rassembler l'équipe
- Organiser les tâches
- Fixer des objectifs et les communiquer à l'équipe
- Analyser les besoins du client
- Veille à ce que les délais soient respectés
- Fixer un budget
- Prévoir les ressources nécessaires

Parties prenantes

Parties prenantes internes

NOM Prénom	Rôle / Responsabilité	Description
SOM DE ARAUJO Charlotte	Développeur	S'occupe du côté serveur, gérer les temps de chargement, assurer la sécurité du site, tester et corriger les bugs, gérer la base de données
LAMOUREUX Lauren	Graphiste	Élabore la charte graphique, l'identité visuelle, la wireframe et la maquette.
RICHAND Enzo	Intégrateur	Met en place la structure, les aspects visuels du site, fonctionnalités.
VINCE Margaux	Chef de projet	S'occupe de l'organisation de l'évolution du projet, définit la répartition des tâches, définit les objectifs.

Parties prenantes externes

NOM Prénom	Rôle / Responsabilité / Service	Intérêt	Influence sur le projet
LEROY Benjamin	client	Avoir un produit (site internet) qui répond à ses demandes communiquées.	Donner les délais, les contraintes, les obligations à respecter en contenu et normes. Après vérification, il peut demander des modifications.
DUPLESSIS Berengaria	utilisateurs finaux	Naviguer sur un site internet informatif, optimisé en ergonomie et accessibilité, intuitif répondant à leurs besoins en termes de fonctionnalité.	Donner leurs retours sur l'aspect visuel et fonctionnalité, signaler d'éventuels problèmes à corriger.
LANGLOIS Laetitia	fournisseurs	Répondre à des besoins spécifiques en contenu, ressources.	Fournir les éléments qui seront ensuite intégrés, utilisés pour le site.